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在万物复苏的美好时节，公司负责的 G0711 乌尉公路包 PPP 项目沿线服

务区加油（气）站项目，迎来了重要的阶段性进展。本项目规划建设 4 组共 8 

座加油（气）站，自复工以来，全体项目人员齐心协力，严格按照计划推进，

各项工作都在有序开展。

复工前，我们深知前期准备工作的重要性，以高度的责任心和专业精神，

积极与总承包单位、房建单位和设备厂家进行深入交流与协作。仔细梳理施工

现场的每一个环节，全面统计物资设备的供应情况，经过反复研讨和精心设计，

制定出了切实可行的复工施工方案。这一系列充分的准备工作，为复工后的高

效施工奠定了坚实基础。按照业主要求，项目于 2025 年 2 月 16 日（农历正月

十九）顺利复工，正式开启了项目建设的加速阶段。

目前，项目已经取得了显著的阶段性成果。前三组的 6 座加油站主体建设

已圆满完成，钢管预埋工作累计完成 30.05 公里，线缆布放达到 32.25 公里，

设备安装工作也已完成约 20%。这些成果不仅展示了项目团队的高效执行力，

也为后续施工的顺利进行提供了有力保障。

展望后续施工，我们将继续保持高效的沟通协作机制，严格按照既定施工

方案推进。一方面，全力保障物资设备的按时供应，严格把控施工质量，确保

每一个环节都符合高标准要求；另一方面，建立完善的进度监控和问题解决机

制，及时发现并解决施工中出现的问题，确保项目能够按时高质量完成。为 

G0711 乌尉公路包 PPP 项目的顺利交付贡献力量。
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近日，西安地铁十五号线细柳车辆段施工现场一片繁忙，呈现出热火朝

天的景象。施工团队深知责任重大，怀着强烈的使命感，全身心投入到 FAS、

BAS、ACS 专业以及气灭管道的施工中。他们凭借精湛的专业技能和饱满

的工作热情，争分夺秒，力求各系统按时、高质量交付，为项目顺利推进全

力以赴。

细柳车辆段包含 18 个单体建筑，目前施工成果显著。运用库、综合楼

等 6 个单体的管槽安装工程已完成 70%，顺利进入线缆布放阶段。其中，

食堂公寓的线缆敷设完成度高达 95%，设备安装完成 70%，距离竣工仅一

步之遥。综合楼与运转综合楼的气灭管道施工也在井然有序地推进，施工人

员严格把控每一道工序的质量，力求做到尽善尽美。

这些专业施工的顺利推进，无疑是西安地铁十五号线建设进程中的重要

里程碑，标志着项目朝着开通目标又坚实迈进了一步。在后续施工中，各施

工团队将继续保持紧密协作，以不懈的努力和拼搏精神，确保 FAS、BAS、

ACS 以及气灭管道等专业系统如期建成并顺利投入使用，将为西安地铁十

五号线的安全稳定运营提供坚实保障。
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年初，公司成功签订厦门地铁 4 号线翔安机场站施工合同。这是继 “软三

东站至后溪站” 标段顺利推进后，在该线路斩获的又一重要合同，充分彰显了

公司 “以现场保市场” 经营策略的显著成效。翔安机场站作为厦门地铁 4 号线

的关键站点，合同覆盖门禁、BAS、综合监控、AFC、通信、信号等多个专业。

2 月伊始，复工后，建设单位对项目进度提出了明确要求，需在 4 月 30 日

前完成线缆敷设、托架及卡具安装。为了按时完成任务，公司立刻行动起来，

精心组织第三项目部人员，全力以赴投入施工。采用区间左右线同时无轨施工

的方式，充分利用施工时间，提高施工效率。

在车站内，施工人员正在紧锣密鼓地进行桥架安装、布管和线缆敷设等工

作，各施工环节紧密相扣，在施工过程中，秉持着高效、负责的态度，严格按

照施工计划推进，从人员调配到物资供应，从技术指导到质量把控，每一个细

节都做到精益求精，确保项目按时、高质量完成，为厦门地铁 4 号线的顺利开

通贡献力量。

下一步，项目部将持续优化施工方案，根据现场实际情况及时调整施工策

略，确保施工进度不受影响。同时，加强人员管理，定期组织施工人员进行技

能培训和安全教育，提高施工人员的专业素养和安全意识，保障施工安全与质

量。面对可能出现的各种挑战，项目部将积极应对，充分发挥团队的智慧和力

量，以达成最终的建设目标。

厦门地铁4号线翔安机场站施工有条不紊地推进
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2月20日，公司举办的第一阶段业务技能培训活动圆满结束，培训内容丰

富全面、兼顾理论与实操，在公司内部营造出浓厚的学习氛围。

理论培训内容丰富全面，包括安全知识、财务知识、管理制度宣贯以及光

纤通信等。在安全培训课程中，讲师通过结合实际案例与法规解读，深入分析

各类安全隐患及其预防措施，有效强化了员工的安全意识，为公司项目的安全

开展筑牢了思想防线。在管理制度宣贯部分，围绕公司最新的规章制度和绩效

管理办法展开，帮助员工明确工作目标与行为准则，进一步激励员工积极进取。

实操培训同样精彩，涉及光缆接续、电缆接续、监控调试等重要环节。公

司技术骨干亲自上阵，现场演示操作流程，从工具的正确使用到具体操作规范，

都进行了详细讲解。员工们结合所学理论知识，分组进行实操练习，一旦遇到

问题，技术人员会及时给予指导，确保每位员工都能熟练掌握每一道工序。

第一阶段的培训结束后，部分员工已能熟练胜任工作，培训效果显著。第

二阶段培训于 2 月 22 日正式开启，为期 18 天，将继续以实操培训为主，进一

步提升员工的实践能力。

此次培训活动是公司致力于为员工提供更多学习与发展机会的重要举措，

旨在助力公司与员工共同成长，推动公司业务的稳定发展。未来，公司也将持

续重视员工培训工作，不断提升团队整体实力，以便更好地应对市场挑战，实

现公司的战略目标。

公司举办培训活动，助力员工成长



在蛇年新春的温馨氛围中，为切实将关爱员工身体健康的理念落到实

处，进一步增强员工的自我保健意识，公司于近期精心组织全体员工开展

了一年一度的健康体检活动。这一举措，生动诠释了公司 “以人为本” 的

深厚企业文化内涵，更让每一位员工真切感受到公司无微不至的关怀与温

暖。

本次体检项目设置科学全面，涵盖血常规、尿常规、CT、肝功能、甲

状腺检查、心脏功能检测、心电图、腹部 B 超、碳 —14 呼气试验以及 DR 

颈椎侧位检查等诸多项目，能够全方位、深层次地检查员工的身体状况。

体检过程中，医护人员认真细致地为每一位员工进行各项检查操作。面对

员工提出的各类健康疑问，医护人员耐心倾听、详细解答，并结合每位员

工的具体情况，给出专业、实用的健康建议。员工们积极配合，顺利完成

了各项体检项目，洋溢着和谐的氛围。

一直以来，公司始终将员工的身心健康置于至关重要的位置，坚定地

把员工的健康视为公司稳健发展的重要基石。此次体检活动意义非凡，不

仅使员工能够及时、准确地了解自身身体状况，真正做到疾病的早发现、

早预防、早治疗，为员工的健康保驾护航；同时，也进一步增强了员工对

公司的归属感，为公司在新的一年稳步前行、蓬勃发展筑牢根基。
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库房标准化建设，为企业发展注入新活力 

公司在自查中发现库房管理存在布局不合理、物资明细不精准等问题。

为提升工作效率，公司迅速启动库房标准化建设，引入 5S 仓库管理模式。

该模式以整理、整顿、清扫、清洁、素养为标准，精细规划物资分类。

公司领导带头深入一线，现场指导工作，员工们齐心协力。在车辆管理上，

划分 23 个区域，规范停放运营车辆，方便施工出行；物资管理方面，整理 

11 个仓库，设置 98 个存放架，细分 1178 种物资，规划 18 处堆料区，物

资管理更高效。

如今，库房管理标准化成效显著，库存信息能实时监控、动态更新，降

低了库存积压和缺失风险。入库验收、存储保管、出库等环节都有详细规

范，减少人为失误，降低施工生产成本。库房环境焕然一新，工作效率大

幅提高。

库房标准化建设是公司高质量发展的保障。未来，公司将继续优化库房

管理，不断完善管理体系，为企业发展筑牢根基，在市场竞争中稳步前行。



中 标 喜 讯 

2025 年 1-2 月份，公司在多个领域斩获佳绩，成功中标一系

列重要项目。在交通基建领域，中标 G0711 乌尉公路包 PPP 项

目沿线服务区 4 组 8 座加油（气）站项目，这一项目的中标，将

进一步完善乌尉公路的配套设施，为过往车辆提供便捷的能源补

给服务，同时也彰显了公司在交通配套设施建设方面的专业能力。

在城市轨道交通方面，成功拿下厦门地铁 4 号线 (后溪至翔安

机场段) 机电安装及装修工程弱电综合 6 包件建设工程。此项目

对于提升厦门地铁 4 号线的智能化水平和运营效率至关重要，公

司将凭借自身技术优势，为厦门地铁建设贡献力量。

此外，公司还中标了陇海线渭南等五站道岔大修设备安装工程

项目以及陇海线新丰镇 I 场道岔大修设备安装工程项目。陇海线

作为我国重要的铁路干线，这些道岔大修项目的实施，将有效保

障陇海线的安全稳定运行，公司也将在铁路设备安装领域积累更

多经验。这些中标项目充分展示了公司的综合实力和市场竞争力。
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在厦门地铁 4 号线的建设征程中，李召

哲以一己之力扛起重任。在软三、后溪站的

施工一线，他积极主动地与项目部紧密沟通，

凭借这份积极的态度和紧密的协作，让施工

流程有序而高效。施工任务的繁重从未让他

有过丝毫退缩，认真负责早已成为他工作的

底色，踏实肯干是他前行的脚步。每一个日

夜，他都用实际行动诠释着责任与担当，一

步一个脚印助力项目稳步推进，为厦门地铁 

4 号线的建成，默默奉献、添砖加瓦。 第三项目部—李召哲

在西安地铁 15 号线细柳车辆段弱电项

目建设中，刘迪一每天严谨开展班前教育，

不放过任何安全隐患与技术要点，深知安

全生产和技术保障对项目的重要性。

项目推进时，沟通协作极为关键。他主

动协调水电三局、监理和主体单位，凭出

色沟通与协调能力解决多方协作难题，营

造良好合作氛围，保障工作高效衔接。

资料整理也是重要环节，他同样做得很

出色，认真完成验工计价和结算等资料，

为项目资金流转和成本把控提供依据，从

财务层面助力项目顺利施工。
工程管理部—刘迪一
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工匠精神

坚持坚守的坚毅精神

敬业精业的职业精神

专心专注的专业精神

创新创造的开拓精神

至善至美的品质精神

无私无我的奉献精神


